



RICHIESTA D'OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO A 128 STRATI, DA INSTALLARE PRESSO LA RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA' DI PIAVE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"
CIG: 8721443A6F CUP I25F20000190006

(Procedura Sintel nr. Id. 140268922). VERBALE DI GARA DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE.

Il giorno 3 giugno 2021 alle ore 12.45 presso l'u.o.c. provveditorato economato gestione della logistica, si è riunito il seggio di gara composto dalla dott.ssa Maria Zanandrea (RUP) dal dott. Massimo De Faveri e dalla dott.ssa Martina Bellini, entrambi in servizio presso la suddetta unità operativa per procedere, in seduta pubblica telematica, all'apertura delle buste amministrative delle offerte, pervenute sulla piattaforma SINTEL per la gara in oggetto.

Verificato che sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

1. Ge Medical Systems Italia S.p.a. (p.iva 03663500969 - codice fiscale 93027710016);
2. Philips S.p.a. (p.iva / codice fiscale 00856750153);
3. Siemens Healthcare srl (p.iva 12268050155 - codice fiscale 04785851009);

La documentazione che le ditte partecipanti dovevano inserire nella busta unica d'offerta – busta A, indicata nella lettera di invito prot. n. 29313 del 17/05/2021, è la seguente:

- **Dichiarazioni integrativa**, mediante il modello, Allegato B;
- **Dichiarazione trattamento dei dati personali**, mediante compilazione del modello denominato "trattamento dati personali" (Allegato C);
- **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC**;

A seguito dell'operazione di apertura della busta unica d'offerta – busta A, si è proceduto alla verifica della documentazione in essa contenuta, e riscontrato che tutte le tre ditte hanno presentato completa e regolare documentazione, così come disposto dalla lettera di invito, con le seguenti integrazioni/dichiarazioni:

Ditta Ge Medical Systems Italia S.p.a.

Dichiarazione di Subappalto

La ditta ha presentato una dichiarazione nella quale ha affermato che:

1. intende subappaltare le seguenti attività;
 - installazione e collegamento del quadro elettrico apparecchiatura CT;
 - installazione e collegamento del gruppo statico di continuità (UPS), nonché manutenzione;
2. la quota delle prestazioni subappaltate è nei limiti previsti dalla normativa vigente;
3. l'attività di installazione meccanica dell'apparecchiatura offerta (TAC) sarà svolta da altra ditta. Tale attività non costituisce subappalto, in quanto sarà svolta, in favore della ditta Ge Medical Systems Italia S.p.a., in forza dell'accordo quadro sottoscritto anteriormente all'indizione della presente procedura. In caso di aggiudicazione, la ditta si impegnerà a depositare detto accordo in occasione della stipula del contratto di appalto.

Autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016

Con particolare riferimento al pagamento di imposte e tasse o contributi, ai sensi dell'art. 80, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 50/16 (come modificato ed integrato dal D.L. 76/20 convertito in L. 120/20) la ditta Ge Medical Systems Italia S.p.a ha comunicato una serie di

violazioni relativi al mancato pagamento di imposte e tasse (IRES, IRAP e IVA), che non sono ancora state definitivamente accertate.

Per la maggior parte si tratta di giudizi di legittimità, pendenti in Cassazione e promossi dall'Agenzia delle Entrate soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio, conclusi con l'annullamento, nel merito, dell'avviso di accertamento ricevuto.

Quanto ai residuali casi di ricorso in primo grado, oltre ad essere tutti, ancora in fase di istruttoria processuale, la ditta ha comunicato che ha provveduto a liquidare, per tutte le violazioni contestate, il terzo della maggior somma contestata, oltre agli interessi.

Con particolare riferimento invece all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/16 la ditta Ge Medical Systems Italia S.p.a. ha comunicato alcuni provvedimenti di contestazioni per violazioni amministrative, di risoluzioni contrattuali, di rescissione contrattuale, di applicazioni penali, che il R.U.P. ha ritenuto non gravi da compromettere la fiducia nella ditta stessa.

Alla luce di quanto sopra, non essendo peraltro le suddette violazioni ancora definitivamente accertate, la ditta Ge Medical Systems Italia S.p.a. viene ammessa alle successive fasi della procedura di gara.

Philips S.p.a.

Documento di gara unico europeo

Con particolare riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/16 la ditta Philips ha ritenuto doveroso evidenziare l'intervenuta comminazione di penali nell'ambito di precedenti appalti, peraltro di valori tali da non consentire di qualificare come gravi i non corretti adempimenti contestati alla Società.

In particolare si tratta dei seguenti casi:

- ritardata consegna apparecchiatura (ecografo) alla Marina Militare per la quale ha dovuto pagare una penale di € 1.530,00 + 306,00 attraverso emissione di note di variazione in data 24.04.2019
- mancata esecuzione manutenzione programmata annuale per la quale ha pagato una penale di € 5.821,21, attraverso una decurtazione degli importi delle fatture successive).

Alla luce di quanto sopra, il R.U.P. ha ritenuto tali situazioni non gravi da compromettere la fiducia nella ditta, pertanto la ditta Philips S.p.a. viene ammessa alle successive fasi della procedura di gara.

Ditta Siemens Healthcare S.r.l.

Dichiarazione di Subappalto

La ditta ha presentato una dichiarazione nella quale ha affermato che, in caso di aggiudicazione:

1. intende eventualmente subappaltare ad impresa specializzata, entro i limiti di ammissibilità previsti dal comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 le seguenti attività;
 - installazione apparecchiatura medica per una quota del 1,61%
2. per mera trasparenza e correttezza ha dichiarato altresì che le seguenti attività saranno affidate a soggetti terzi:
 - fornitura, installazione dell'UPS. Tale attività non costituisce subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 3 punto c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO ed i collegamenti tra quadro Tac e UPS. Tale attività non costituisce subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dichiarazione integrativa ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/200 e dichiarazioni di accettazione condizioni contrattuali

Con particolare riferimento alle modifiche apportate all'art. 80, comma 4, quinto periodo del D. Lgs. 50/2016 dall'art. 8, comma 5, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, per trasparenza e correttezza la ditta ha segnalato che il certificato dei carichi pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate alla data del 5 maggio 2021 riporta i seguenti carichi non definitivamente accertati che non sono rilevanti ai fini dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni:

- Avviso di Liquidazione n. D000123/2017 (2015) per l'anno d'imposta 2015 relativo alla tardiva registrazione di un contratto di sub-locazione e pari ad euro 40.170,00



per per cui è stato proposto ricorso accolto con la sentenza n. 4764/2018. In data 30/09/2020, con sentenza n. 1604/2021 sez 14 depositata il 27/04/2021, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l'appello proposto dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4764/9/2018;

- Infine e anche in questo caso per massima trasparenza e pur non essendo né segnalato nel suddetto certificato dell'Agenzia delle Entrate né rilevante ai fini della presente dichiarazione, la ditta Siemens Healthcare S.r.l. ha segnalato che è in corso una procedura MAP (Mutual Agreement Procedure) ex art. 6 della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE), ratificata con Legge 22 marzo 1993, n. 99 in relazione agli avvisi di accertamento TMB034S00421/2015 e TMB0C4S00422/2015 relativi ad IRES e IRAP, periodo d'imposta 1/10/2009 – 30/09/2010, la cui esecutività è stata sospesa in data 12 maggio 2016 dalla Direzione Regionale della Lombardia.

Con particolare riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c) ter, per trasparenza e correttezza, la ditta ha segnalato le seguenti applicazioni di penali, precisando che trattasi di gravità e significatività di fattispecie non rilevanti:

- nell'ambito dell'esecuzione della fornitura, installazione e posa in opera di una Risonanza Magnetica 1,5T, di una Risonanza Magnetica 3T e di una TAC presso l'AUSL di Bologna, il cui contratto è stato stipulato in data 21 aprile 2016, sono state applicate penali per il ritardo in termini di corrispondente estensione delle garanzie relative ai prodotti consegnati in ritardo.
- nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di una Risonanza Magnetica 1,5T a favore dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina" per un valore complessivo di Euro 827.950,00 sono state affidate a Siemens anche attività di progettazione dei lavori edili necessari a rendere i locali dell'Azienda Sanitaria idonei all'installazione dell'apparecchiatura con due determinazioni successive del 5 maggio 2016 e del 13 giugno 2016. A causa di ritardi e di non conformità nella redazione del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato da Siemens, in via definitiva, è stata applicata una penale e richiesto il pagamento di extra costi per un totale complessivo di Euro 65.000 come da accordo bonario sottoscritto tra le parti.
- nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di un sistema radiologico telecomandato digitale occorrente alla S.C. Radiologia 2 dell'AOU Città della Salute di Torino per un valore complessivo di Euro 214.598,00 (ordine del 17 maggio 2017) è stata applicata in via definitiva una penale per il ritardo pari ad Euro 3.166,20.
- nell'ambito del contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione triennale sulle apparecchiature di alta tecnologia a marchio Siemens affidato a partire dal 1 gennaio 2015 dall'ASST del Garda per un importo originario complessivo pari ad Euro 753.000 è stata applicata una penale per il superamento del numero massimo di giornate di fermo macchina previste sull'apparecchiatura per tomografia computerizzata Somatom Sensation 16 pari ad Euro 20.000 come da atto transattivo sottoscritto tra le parti.
- in riferimento alla "Convenzione per la fornitura in noleggio quinquennale di strumentazione analitica per proteine con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati" aggiudicata da Soresa a Siemens nel 2015 per un importo complessivo pari a Euro 2.717.184, è stata applicata una penale per un ammontare complessivo pari a Euro 39.500,00, a causa di un inadempimento di Siemens agli obblighi di consegna di report sui flussi di monitoraggio degli acquisti di reagenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria nei rispettivi lotti aggiudicati.
- nell'ambito della fornitura di un TC Multistrato di alta fascia e relativi accessori a favore del Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro per un importo complessivo pari a Euro 967.908,08 a causa del ritardo nella consegna di un accessorio (i.e. iniettore di mezzo di contrasto) da parte di un sub-fornitore della scrivente e di una non conformità del sistema per l'esecuzione delle biopsie anch'esso fornito da terzi, nel febbraio 2019 la stazione appaltante ha definitivamente applicato una penale complessiva pari ad Euro 27.197,70.
- con riferimento alla fornitura di TC Multistrato per la S.C. radiologia diagnostica e interventistica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (importo complessivo 2.031.300 Euro), a causa del ritardo nella consegna di alcune componenti

del sistema (i.e. monitor e Syngo-Via), nel febbraio 2019 la stazione appaltante ha applicato una penale pari a Euro 54.945, ridotte poi a € 16.483,50 e cioè al di sotto dell'1% del valore complessivo della fornitura.

- in riferimento alla fornitura e installazione di una Risonanza Magnetica presso il P.O. San Giovanni Bosco di Torino a causa di ritardi nell'esecuzione delle opere necessarie per rendere i locali adatti all'installazione dell'apparecchiatura che l'Amministrazione ritiene attribuibili alla scrivente, nell'ottobre 2019 la stessa ha comunicato l'applicazione di una penale pari ad Euro 27.500 e, a titolo di maggior danno, ha richiesto la rifusione dei costi sostenuti per l'affitto di una Risonanza mobile quantificati in Euro 91.055. La scrivente ha inviato le proprie controdeduzioni contestando la richiesta dell'amministrazione in data 14 novembre 2019, ha ricevuto la risposta dell'amministrazione in data 12 dicembre 2019 che ha in parte recepito le richieste di Siemens. Quest'ultima ha inviato nuove controdeduzioni che non hanno ancora ricevuto risposta da parte dell'amministrazione.
- con riferimento alla fornitura e installazione di un'apparecchiatura PET-CT all'ASST Ovest Milanese nell'ambito della convenzione ARCA 2017-142, a causa del ritardo nella consegna ed installazione di un quadro elettrico e delle sorgenti che l'Amministrazione ritiene imputabili alla scrivente, il 23 gennaio 2020, la stessa ha comunicato l'applicazione di una penale pari ad € 72.823,15, poi ridotte a Euro 46.823,08.
- con riferimento al contratto MEPA relativo alla FORNITURA IN NOLEGGIO ANNUALE DI N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOSCOPIA OCCORRENTE ALL'U.O.C. RADIOLOGIA DEL P.O. DI MELFI RDO 2487832 sottoscritto in data 4 febbraio 2020 con l'AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO POTENZA a causa del ritardo nella consegna ed installazione dell'apparecchiatura che l'Amministrazione ritiene imputabili alla scrivente, il 1 aprile 2020, la stessa, dopo aver comunicato in data 19 marzo il rinvio della consegna a data da destinarsi a causa dell'emergenza COVID-19, ha comunque addebitato alla Siemens Healthcare Srl il maggior costo da sopportare per la prosecuzione nell'utilizzo dell'apparecchiatura del contraente uscente, pari a 1800 € per i mesi di febbraio e marzo 2020. Siemens ha inviato le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante in data 14 aprile 2020 e in data 23 aprile 2020 e ha consegnato e installato l'apparecchiatura il 23 aprile 2020. Il 29 settembre 2020 l'Amministrazione ha comunicato la riduzione della penale a Euro 512,64.
- con riferimento alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica per l'U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica dell'Azienda USL della Romagna (importo complessivo contrattuale pari a Euro 1.202.878,98), a causa del ritardo nella consegna di alcuni accessori del sistema, il 17 agosto 2020 la stazione appaltante ha comunicato a Siemens Healthcare Srl la propria intenzione di applicare una penale pari a Euro 48.500,00, poi ridotte a € 18.500.

Alla luce di quanto sopra, il R.U.P. ha ritenuto tali situazioni non gravi da compromettere la fiducia nella ditta, pertanto la ditta Siemens Healthcare S.r.l. viene ammessa alle successive fasi della procedura di gara.

La seduta si chiude alle ore 15:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

dott.ssa Maria Zanandrea

dott. Massimo De Faveri

dott.ssa Martina Bellini

