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importi in euro
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A  Totale appalto (1 + 2) 553.088,18
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PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE
DELL’APPALTO

I. NATURADEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

Gli interventi in oggetto riguardano la realizzazione, mediate interventi di completamento, di una
nuova piastra ambulatoriale multidisciplinare nel’ambito dell’ala attualmente esistente ma inutilizzata
presso I'Ospedale di Portogruaro.

Le opere di completamento in oggetto non prevedono interventi su parti strutturali esistenti (pilastri e
architravi in c.a.), ma piu precisamente il progetto prevede:

Demolizione e smaltimento di alcuni serramenti interni;

Demolizione di alcune pareti per dar luogo ai nuovi fori di accesso al reparto;

Realizzazione di pacchetto finitura solaio piano terra esistente, comprensivo di adeguato
isolamento;

Realizzazione di alcuni lievi tamponamenti perimetrali al fine di chiudere fori esistenti non piu
funzionali;

Placcaggio dei pilastri esistenti con pannelli in cartongesso aventi adeguata resistenza al
fuoco;

Realizzazione di nuove tramezze per la suddivisione interna del reparto mediante pareti in
cartongesso a tutt’altezza (h.= ml.5 circa);

Realizzazione di pavimentazione e rivestimento pareti in ceramica per bagni e depositi;
Realizzazione di pavimentazione e rivestimento pareti in pvc per ambulatori, sala d’attesa e
corridoi;

Realizzazione di controsoffitti in pannelli di gesso rivestito fonoassorbente impostati ad h.
ml.3.00;

Fornitura e posa di porte in alluminio e di porte aventi adeguate caratteristiche di resistenza
al fuoco (queste ultime per filtri e depositi);

Fornitura e posa di finestre interne fisse per segreteria e sale operative

Dipintura delle superfici parietali con mano di primer e successiva finitura acrilica all’acqua,
speciale ad effetto immunizzante;

Realizzazione dei bagni in progetto mediante posa di sanitari ed accessori atti alla relativa
installazione;

Realizzazione di opere di fognatura esterne per recapito e allaccio dei reflui derivanti dal
nuovo reparto;

Installazione di struttura metallica in copertura per alloggiamento unita esterne di
condizionamento.

| lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei
suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e
con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto

1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a
€ 553.088,18 (diconsi euro cinquecentocinquantatremilaottantotto/18). Tale importo dei lavori posti a base
di gara, é articolato come segue:



Tabella 1

Colonna A Colonna B Colonna C (A+B)

Importo esecuzione lavori al Oneri per 'attuazione dei
netto degli oneri per piani di sicurezza e TOTALE
I'attuazione dei piani della coordinamento in cantiere
sicurezza (PSC)

a corpo e 537.007,06 € 16.081,12 € 553.088,18 €
misura

in economia 0€ 0€ 0€

1+2 | TOTALE 537.007,06 € 16.081,12 € 5563.088,18 €

L’importo dei lavori di cui al precedente comma 1 & comprensivo anche del costo della sicurezza
aziendale (o interna o specifico) che l'aggiudicatario, in sede di gara, ne dichiara I'importo al quale
ammonta.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., 'aggiudicatario da atto che
gli importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo
del personale a cui € verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con [attivita oggetto dellappalto o della concessione svolta
dallimpresa anche in maniera prevalente.

L’importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B comprendono i costi,
stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) e, come tale, non & assoggettabile a ribasso d’asta.

L’importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C e comprende sia I'importo dei
lavori (colonna A) sia il costo per I'attuazione della Sicurezza in cantiere (colonna B).

L’importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pit o in meno, secondo quanto
previsto dallart. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti
dallo stesso art. 106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Art. 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

1.
2.

Il contratto di appalto é stipulato: A corpo e a misura

Nel caso di contratto a corpo, 0 in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di
gara con prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia
negoziale e limporto complessivo dell’offerta, anche se determinato figurativamente attraverso
I'applicazione dei prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno
nessuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella
“lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto”, ancorché rettificata
o integrata dal concorrente. Questo poiché, essendo obbligo esclusivo di questultimo il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per
lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e
contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera),
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tali prezzi saranno altresi utilizzati in caso di scioglimento anticipato del vincolo contrattuale ai fini della
valutazione dei lavori da contabilizzare.

Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, cosi come previsto dallart. 43,
comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, & indicato nel successivo art. 5.




Art. 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.

1. Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all’allegato "A" dello
stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):

Tabella 2

lavorazione Categ Classific | qualific import %181 indicazioni speciali
oria ex aex art. azione 0 ai fini della gara
All. A) 61 dPR obbliga (euro) prevalente o Subappal
d.P.R. n. toria scorporabile tabile
n. 207/10 | (si/no) (P1S) (el
207/1
0

Impianti termici e N N

cor?dizionamento oS 28 Si 198.396,38 3587 |P Si

Edifici civili e N N

industriali OG1 Si 181.031,08 3273 |S Si

Impianti elettrici, .

telefonici, ecc. 0S 30 Si 173.660,72 31.40 |S Sl

TOTALE | 537.007,06 100,00%

Art. 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee

1. Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo € previsto a corpo e a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’art. 43,
comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicate nella seguente tabella 3, parte integrante e
sostanziale del contratto.

Tabella 3

GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE

Importo esecuzione lavori | Oneri per I'attuazione Somma %
DESCRIZIONE GRUPPO al netto del ribasso d’asta | dei piani di sicurezza incidenza
CATEGORIE RITENUTE e degli oneri per sul totale
OMOGENEE I'attuazione dei piani

della sicurezza

Impianti termo meccanici 192.627,98 € 5.768,40 € 198.396,38 € 35,87

Edifici civili e industriali 175.767,57 € 5.263,51 € 181.031,08 € 32,73

lrqupi:?tgﬂa:‘gtr?igl elettrici, telefonici, 16861151 € 5.049.21 € 173.660.72 € 31,40
Totale 537.007,06 € 16.081,12 € 553.088,18 € 100

ll. CLAUSOLE CAPITOLARIESSENZIALI
Art. 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. | lavori dovranno essere esequiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dellosservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per
quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della
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Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

- il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

- il presente Capitolato Speciale d’appalto;

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e impianti e le relative relazioni di calcolo;

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n.
81/2008;

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall"Appaltatore”, ai sensi dell’art. 96 comma 2)
punto ¢) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n.
81/2008;

- il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
- le polizze di garanzia a norma di legge;

- l'elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero l'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in
sede di gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e

il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi
unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di
calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).

| documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e
controfirmati dai contraenti.

Art. 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali

1.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/0 amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso |l
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente
con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro € stato progettato in base a
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché allinteresse della Stazione Appaltante.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di
cui alcomma 1 del presente articolo.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto,
e fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

Art. 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per 'immediata esecuzione dei
lavori — Responsabilita dell’esecutore

1.

L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno
parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita
dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che,
(come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del



Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, 'immediata esecuzione dei lavori.

L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

L’esecutore é responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento
degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e
qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela
della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore, che sussiste in modo
pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela
e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere

1.

10.

Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19
aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito
per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile
Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.

L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori con le modalita stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).

Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su
semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del
Procedimento, senza che per cid spetti alcuna indennita all’esecutore o al suo rappresentante.

L’esecutore elegge ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19
aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso gli uffici del settore tecnico della Stazione Appaltante a tale domicilio
si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed
alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento,
presso la sede legale dell’esecutore.

Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e
tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- perla Stazione Appaltante (PEC): protocolio.aulss4@pecveneto.it;

- perla Stazione Appaltante (MAIL): servizi.tecnici@aulss4.veneto.it,

- Il'esecutore dei lavori dovra tempestivamente comunicare il proprio recapito di posta certificata.

L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge
n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

- le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita
della Stazione Appaltante;

| dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico
bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
devono essere tali da garantire la tracciabilita dei pagamenti.

Le generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le
somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla Stazione Appaltante.

La cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna
responsabilita pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate
dall’esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato
rispetto delle normative sulla tracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)
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Art. 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

1.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega
(da rendersi con atto pubblico) conferita dallimpresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel
cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’esecutore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di
mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in
caso di doppia turnazione per lintera durata dell’orario lavorativo. Per ogni giorno in cui la
Stazione Appaltante constatera 'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale pari ad €
50,00 (euro cinquanta/00) al giorno.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché,
per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato
Generale d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

L’esecutore, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, & tenuto, senza riserve (ed anche nel
caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le
certificazioni sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell'opera
oggetto di appalto.

Art. 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

12.01 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1.

L’esecutore € obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti
per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo
la loro scadenza e fino al relativo rinnovo. In particolare ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, “al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici & applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pit rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con [lattivita oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dallimpresa anche in maniera prevalente”.

Il suddetto obbligo vincola I'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui & titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

Se I'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli
e inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

L'esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei
lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della
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10.

propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello
0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione
Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita
dell’esecutore.

L’esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il subappalto
risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta
comunque salva in queste ipotesi, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni
per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilita
solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione
nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e ¢) del comma 13 dello
stesso articolo.

In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione
Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle alire norme
che disciplinano la materia.

Non si fara luogo allemissione d’alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non presentera
allufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
assicurata mediante un DURC positivo.

Nel caso in cui I'impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale in
“distacco transnazionale” trovera applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e
dalla relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di
garantire standard di tutela “uguali o analoghi” sull’intero territorio nazionale, si richiama l'art. 3, comma
1, D. Lgs. n. 72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori “inviati” in ltalia da una azienda situata in
un diverso Stato membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, “le medesime
condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni lavorative subordinate
analoghe.

12.02 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11.

L’esecutore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

Cc) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime [I'esecutore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) e obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con
l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti
in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda
appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine
del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di
eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori,
impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
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g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della
retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente allimpresa appaltatrice che alle
imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita
limitata, le societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni
0 a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le
subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione
societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

i) FE’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare la Legge n.55 del 19 Marzo 1990 “Nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita sociale” e tutte le altre disposizioni vigenti della stessa natura. In particolare
I'Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; € altresi, responsabile in solido
dellosservanza delle norme anzidette da parte dei nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nellambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici, trasmettono al’amministrazione o ente committente prima dell’inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza di cui al Comma 8 della Legge
stessa.

j) Lappaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario di lavoro
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, trattandosi di lavorazioni in ambienti
adiacenti ad attivita sanitarie funzionanti, o qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico,
puo vietare I'esercizio di tale facolta. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
oltre i prezzi contrattuali.

k) Trattandosi di lavorazioni in ambienti adiacenti ad attivita sanitarie in funzione, e dovendosi
necessariamente i nuovi impianti collegarsi su reti esistenti funzionanti, qualora il direttore lavori ne
ravvisi la necessita, potra ordinare all'appaltatore di proseguire ininterrottamente, o di eseguire
alcune lavorazioni in ore serali e notturne o durante i giorni festivi senza che I'appaltatore possa
opporsi o richiedere indennizzi di sorta.

12.03 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno

1. L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e
dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui
si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

2. Non e consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario
di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o0 societa concessionarie
e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

3. Allinfuori dell’orario normale — come pure nei giorni festivi — 'esecutore non potra a suo arbitrio eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione
Lavori autorizzera il prolungamento dell'orario, I'esecutore non avra diritto a compenso o indennita di
sorta. Cosi pure non avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi
od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le ore
normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei
lavori.

4. Nessun compenso infine sara dovuto all'esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di
ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre
per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l'opportunita della doppia turnazione
finalizzata al completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

12.04 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.

1. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni
delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo
(a titolo esempilificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione
delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per
legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

2. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -
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a titolo esempilificativo e non esaustivo:

- Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di
lavoro, responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

- Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

- Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o
aziendali.

3. Successive e reiterazioni delle irregolaritd di cui al comma precedente costituiscono grave

inadempimento contrattuale.

12.05 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari
di subappalti e cottimi di cui allarticolo 105 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente Ila
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso
d’'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso
in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 soprarichiamato.

12.06 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore e del sub-appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione corrispondente allinadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, al pagamento delle retribuzioni dovute al personale entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.
105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016

Nel solo caso in cui lentita economica delladempimento non venga quantificato dagli enti
previdenziali od assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla sospensione
totale 0 parziale dei pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sara garantita
dalla cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
delladempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme
accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra limpresa
appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al
risarcimento danni.

Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un
DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente allimporto delle opere oggetto di
subappalto nell’ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero
se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto dall’art. 62
del presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti I'inadempimento
contributivo.

12.07 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali

1.

Vista la natura e la durata dei lavori, 'esecutore accetta 'organizzazione stabile delle rappresentanze
sindacali firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il numero minimo & stabilito in
3, salvo disposti di legge o accordi piu favorevoli.

2. A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia vigente, pari a 20 ore
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mensili totali per tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le attivita di tutela della sicurezza ed incolumita
dei lavoratori impiegati. La seguente clausola deve essere rispettata da tutte le imprese, che a
qualunque titolo sono impiegate in cantiere. | dipendenti delle imprese che effettueranno lavorazioni
temporalmente limitate potranno essere rappresentati dalla delegazione sindacale di cui al presente
comma, attribuendo loro il monte ore spettante.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI

Art. 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

1.

La Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori comunichera il nominativo del Direttore dei
Lavori, dei Direttori Operativi e degli Ispettori di Cantiere.

L’esecutore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori I'elencazione (anche scritta) dei
compiti assegnati, a norma dell’art. 101, comm4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente ai Direttori
Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.

L’esecutore pud e deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni impartite dai Direttori
Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti
assegnati loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovra esserne data comunicazione al Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione
dell’'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’esecutore.

Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e
di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto
al corrente I'esecutore.

Art. 14 - Giornale dei lavori

1.

La tenuta del giornale dei lavori € rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all’entita e
complessita dell’'appalto.

Il giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, 0 da un suo assistente, per annotare
in ciascun giorno, l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero
di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’aliro interessi I'andamento
tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei
terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico
del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi come previsto dall’art. 14 del D.M. 49/2018.

Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica I'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

Art. 15 - Ispezioni

1.

Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilitd ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell’'Ufficio di Direzione Lavori,
il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione,
esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle
imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni
vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L’esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i
soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali
comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 0, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera, assicura la sua presenza nelle
fasi di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

IV. TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'esecuzione del contratto e linizio dei
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lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d’appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza,
la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8
dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.

La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

[l giorno previsto per l'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo elettronico o fax.

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a
quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali
per [l'esecuzione dellappalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per [laffidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla
risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di
consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

Art. 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

1.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potra
procedere all’esecuzione d’urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili,
per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore
dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’'urgenza, indica a quali materiali 'esecutore deve provvedere
e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai
sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto o
somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nellipotesi di mancata stipula del contratto.
Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

Sono previste consegne frazionate secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a
base di gara. Per ciascuna consegna frazionata verra redatto un autonomo verbale di consegna
frazionata ed i lavori ad essi relativi saranno assoggettati ad autonomi termini contrattuali (desunti dal
conoprogramma stesso) e singole penali commisurate all’entita di ciascun lavoro oggetto della consegna
frazionata.

In rapporto alla natura dell’appalto, ovvero qualora se ne ravvisi la necessita per una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili interessati dai lavori, si procedera alla consegna dei lavori in
piu volte con successivi verbali di consegna parziale e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, (se non diversamente determinato
dalle parti in rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).

I comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne
frazionate o parziali di cui ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza
sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 18 - Termini utili per I'esecuzione e I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto é fissato in giorni _ (diconsi
____________ i consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al
precedente art. 16, comma 2. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera
dall’ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna
consegna frazionata sara contraddistinta da uno specifico autonomo termine contrattuale desunto dal
cronoprogramma dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il
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luogo (edil periodo) in cui si svolgono i lavori.

L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie allinizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del
presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria
di lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini
parziali di cui allart. 22, comma 2 dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72
(in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Art. 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1.

Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente e/o a regola d’arte, la Direzione
dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e),
e comma 2, del D.Lgs.n.50/2016.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare
le cause della sospensione, sono firmati dallesecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il
nuovo termine contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvederd alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 34.

Art. 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1.

L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, commab, el D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine dicuiall’art. 18.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che lipotesi che il fatto determinante la necessitd di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

La risposta in merito all'istanza di proroga €& resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.01 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1.

In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per l'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini
parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).

Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori,
come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile
della Stazione Appaltante, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione Appaltante stessa.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire
lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due
turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso
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alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da
parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro
emissione, costituisce titolo per l'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per
mille dellimporto contrattuale fatto salvo [I'eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione
Appaltante. Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione Appaltante compresa la
possibilita di attivare il procedimento dirisoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.02 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1.

L’esecutore € tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data
del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque
prima dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel
rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed
allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole
opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. La
mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra comportare la
comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille del'importo contrattuale.

Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, 'avanzamento
mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali
e tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e
quant’altro necessario al compimento dell’'opera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare
per dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara
rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti
forniti ed alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.

La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori
presentato dal’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cid comporti, da
parte dell’esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo
presentato dall’esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si
sia pronunciata negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

| programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che
potra ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), € impegnativo per I'esecutore che
ha [l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna
lavorazione ed ogni altra modalita prescritta.

Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
allarticolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

L’esecutore € obbligato ad aprire e mantenere anche piu cantieri e/o0 squadre attrezzate contemporanee di
lavoro, cid come suo normale onere, onde terminare I'opera finita e completa in ogni sua parte ed a
perfetta regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.

La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non
venisse rispettato anche in minima parte I'esecutore & tenuto a presentare, entro cinque giorni da
esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo [Ieffettivo
andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto
d’appalto.
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8.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali
previste da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa
dell’esecutore qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai
termini previsti dal presente articolo.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione
e allapprovazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da
parte dellimpresa, sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed
allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.

Art. 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1.

La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (0 in sua assenza o
mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato
al progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto
a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del
contratto d’appalto.

Oltre al termine finale di cui all’art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed
inderogabili:
- tutti i termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall’ultimo
cronoprogramma approvato (o in sua mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);

Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo
esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

- le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al
1% (diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale.

L’importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento del’ammontare
netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli
eventuali ritardi nel’landamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua
assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale &
comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei
Lavori.

L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del
Procedimento, qualora il ritardo nelladempimento determini un importo di penale superiore
allimporto previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere l'avvio delle
procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.
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7. Ai sensi dell’art. 108 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
di urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo
(disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo
da assoggettare a penale sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore
dei Lavori per compiere i lavori stessi.

9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale
€ manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione
non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile
Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e 'Organo di Collaudo, ove costituito.

Art. 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di
oltre 7 giorni:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art.
16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

C) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non
accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e
richiamati nel precedente articolo 22, comma 2;

e) nella ripresa dei lavori a seguito del trasferimento delle attivita sanitarie previste nel
cronoprogramma dei lavori;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora l'esecutore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), € applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 1, lettera c) & applicata allimporto dei lavori oggetto di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati; la penale di cui al comma 1,
lettera e) € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire. La stessa € disapplicata qualora venga
rispettata la scadenza temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale (e salvo termini piu brevi previsti da altre disposizioni del presente
capitolato) il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall’art.
108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72
del presente capitolato. Tale procedimento potra comunque essere attivato in tutte le ipotesi

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente
sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per
i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati
gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere l'avvio
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delle procedure previste dallart. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del
contratto come richiamate dal successivo articolo 72.

La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi
ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori,
accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non potra essere
inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, € ne compila
specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera
la risoluzione del contratto d’appalto.

Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a norma dell’art.
23.

Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito
alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, salvo altri.

Art. 26 - Premio di accelerazione

1.

In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato non € previsto alcun premio di accelerazione per
la conclusione anticipata dei lavori.

V. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Cauzione provvisoria

1.

Si da atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, I'lmpresa in
sede di gara ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2,00 per cento (tenendo conto
delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo del prezzo
base indicato nel bando o nellinvito al momento della presentazione delle offerte, con I'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora 'offerente risultasse aggiudicatario.

Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la
presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in
via d’urgenza sotto riserve di legge).

Art. 28 - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

1.

Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia
fidejussoria, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per
l'ultimazione dei lavori presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, nella misura del 10 per cento sullimporto dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 103
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7
dellart. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove
il ribasso sia superiore al 20 per cento 'aumento & di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la
somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al
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bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I'lmpresa dovra
provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore
netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Art. 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1.

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28
€ progressivamente svincolata in misura del’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite
massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna allistituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari
al 20 per cento dell’'originario importo garantito, & svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo
o di Regolare Esecuzione e comunque non prima di dodici mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Art. 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di entita
pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere definitivo del
medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Art. 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I’Appaltatore & obbligato, a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di
Regolare Esecuzione e comunque decorsi almeno 12 mesi dall’ultimazione dei lavori.

Tale assicurazione contro i rischi dellesecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore allimporto del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso
terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione Appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso
d’'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione Appaltante e devono coprire lintero periodo dellappalto fino al termine previsto per
I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore al
doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata
di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al
40 per cento del valore dellopera realizzata. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, per i
lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento
del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro.
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5. Nel caso in cui 'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra
coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie
spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione
del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma)
, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dellart. 103 D.Lgs. n.
50/2016. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della
Stazione Appaltante, e comprendere:

31.01 Copertura assicurativa C.A.R.

1. La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari
al valore d’'appalto e con validita dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli
assicurati anche la Stazione Appaltante.

31.02 Responsabilita civile verso terzi

1. Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o
altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell'importo
a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 50.000).

2. Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze a dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.

N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi
collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella
proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

3. La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa
grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali 'assicurato deve rispondere a norma di legge.

4. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice,
a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza lintervento ed il consenso della Stazione
Appaltante.

5. Non si provvedera alla liguidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali
postume [se ed in quanto dovute per legge].

6. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

Art. 32 - Coperture assicurative speciali [eventuali]

1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo: non sono previste ulteriori garanzie
assicurative o bancarie.

VI. DISCIPLINAECONOMICA
Art. 33 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera all’esecutore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un’anticipazione sullimporto del valore di contratto (importo offerto in fase di gara
dallesecutore) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

2. L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell'art. 1282 del Codice Civile.

Non vengono inseriti negli Stati d’avanzamento dei lavori i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché
accettati dalla D.L..

Art. 34 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).

1.

| pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento con cadenza mensile per i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47,
al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Quando ricorrono le condizioni di cui all’ art. 14 del D.M. 49/2018, e sempre che i libretti delle misure
siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento pud essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore
Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato
d’Avanzamento mediante opportuna annotazione.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore.
L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio
(con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in
conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna
richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Sempre nel caso in cui I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle
opere compiute, per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per
I'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’ art. 14 del D.M. 49/2018.

Qualora l'esecutore, trascorso il mese dal precedente Stato d’Avanzamento Lavori, senza che il Direttore
Lavori intenda procedere allemissione del dovuto Stato d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta
formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del
Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi l'effettiva emissione dello Stato d’Avanzamento deve
disporre al Direttore dei Lavori 'emissione dello stesso nel termine piu breve possibile, e comunque
non oltre 15 giorni.

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del
Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita indicata all’art. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento
dei lavori.

A norma dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento
della scadenza di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilita ed il Responsabile
Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento.
Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il
.................................. » con l'indicazione della relativa data.

| termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non
procedera all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico
di regolarita contributiva) non si possa desumere la regolaritd della posizione dellimpresa presso gli
istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva
o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato
d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche lart.
12.6 comma 21 del presente capitolato).

La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

mediante emissione dell’'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dalla scadenza di cui al comma 1.

L’esecutore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e
n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
0 postale.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo allinvestimento. Il CUP o il CIG, ove
non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti
attuativi I'aggiudicatario ha I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le
fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né e
possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di
Interscambio (Sdl). Il mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in
forma diversa da quella ammessa dalla legge.

Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la
Stazione Appaltante, si procederd ad una unica contabilitd ed alla emissione di un unico Stato di
Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti I'ATI emetteranno fatture
separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nel’ambito del Sal oggetto di
liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con
richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La
richiesta equivarra a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed
esimera la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante
vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrispondera direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola
impresa, nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in
quest’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).

La Stazione appaltante procedera al pagamento nei confronti dell’appaltatore e pertanto é fatto obbligo ai
soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti via via al
subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute a garanzia.

Art. 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1.

Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso lultimo Stato di Avanzamento di
qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue
le modalita previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 14 del D.M.
49/2018, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'Impresa
entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la
facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventualmente aggiornandone limporto.
L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non pué iscrivere domande per oggetto o per importo diverse
da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita,art. 14 del D.M. 49/2018.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e
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non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato
di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per l'ultimo stato d’avanzamento e per |l
Conto Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dellultimo Stato
d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative
al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

Art. 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1.

Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n.
231/2002 come rinnovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell’interpretazione di cui alla Circolare
prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificato di pagamento: entro
30 giorni a decorrere dal ricevimento del SAL da parte del Direttore dei Lavori;

- Pagamento del SAL : entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte
del RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni dalla data di emissione del
Collaudo provvisorio.

Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione

Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero
dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport) € prevista la
decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore,
la decorrenza degli interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero
del’Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di
interesse applicato dalla BCE.

Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di rifardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002,
come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su
base giornaliera ad un tasso che & pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle
sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'
8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di
interesse applicato dalla BeE.

Art. 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a richiedere
maggiori compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare
I'opera, purché tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine
cui é diretta 'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza
del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento od in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall'offerta
dell’esecutore in sede di gara.

Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate
tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata
che l'esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo
completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori
compresi quindi ogni consumo, lintera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e
magistero.

Art. 38 - Revisione dei prezzi

1.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sara possibile procedere alla
revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi

26



offerti dall’appaltatore in qualita di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 39 - Prezziario di riferimento

1.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal
presente CSA che il prezziario di riferimento & quello per le opere edili e impianti redatto da Regione Veneto
edizione anno 2014 (ultimo disponibile alla data di redazione del progetto esecutivo). Lo stesso verra
utilizzato nella formulazione dei nuovi prezzi per eventuali varianti, per opere i cui prezzi non sono previsti
nellElenco prezzi allegato alla documentazione di contratto, applicando uno sconto pari al 10% (diconsi
dieci per cento).

Art. 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione

1.

Anche per la compensazione dei prezzi dovuto allincremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione quanto previsto al precedente articolo 38.

Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

2.
3.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dellarticolo 106, comma 13, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, sara efficace e
opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facolta di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

VII. VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.01 Variazioni al progetto appaltato

1.

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'esecutore possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto
di appalto.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
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comporta l'obbligo per I'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

42.02 Modifiche contrattualiammissibili:

1.

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, commat, lett. a), b), c) d),
ed e), nonche dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti specificazioni:

1) Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che
saranno ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

- Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38;

- Esecuzione dei seguenti lavori accessori che verranno assegnati nel caso in cui si consegua Il
necessario finanziamento entro la data del ...../........ ot .[segue descrizione
e quantificazione dei lavori accessori]

2) Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. €) si precisa che,
fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le
varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

- modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al
5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate
nella tabella "3" dellart. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un
aumento dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non
varianti);

- sono ammesse, nell'esclusivo interesse delllamministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non
comportino  modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera (c.d.
varianti migliorative).

42.03 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1.

| contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione.

Se il valore della modifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante
senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo,
procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'esecutore.
Tale risoluzione dara titolo al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali
introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.

42.04 Valutazione economica delle varianti

1.

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 43.

Per i contratti a corpo, (0 per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si
provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che,
pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3,
commi 2 e 3 del presente capitolato.

Ogni variazione dara luogo anche ad un corrispondente conguaglio in piu od in meno dell'importo attribuito
agli oneri per la sicurezza.

42.05 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1.

Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione
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Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto,
'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art.
43).

Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente |l
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC,
comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal
ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di
ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l'esecutore non
risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di
accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece
I'esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei
successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo.
Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte.
Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai
sensi dellart. 74 e l'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso
specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell’esecutore di iscrivere
riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Nel caso di cui al punto 42.04 comma 1, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi
omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in pit o in meno) superiori ad un quinto
della corrispondente quantita originaria, 'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale compenso
non potra mai superare un quinto dell'importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti I’'entita del compenso sara pari alla somma del 10
per cento delle variazioni (in piu o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che
superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera
tale limite (del 20 per cento).

42.06 Diminuzione dei lavori

1.

La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a
qguanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti
al’a esecutore atitolo di indennizzo.

Lintenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente
all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento
del quarto quinto dellimporto originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la
decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

Nel caso in cui venga superato il limite di cui al punto 42.05 comma 1 all’esecutore & riconosciuto un equo
compenso computato secondo i principi stabiliti nel punto 42.04 comma 2 opportunamente adattati
allipotesi diminutiva.

42.07 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1.

L’impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dellimporto
originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite
nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno
ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e I'appaltatore.

Art. 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1.

3.

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Per la formulazione dei nuovi prezzi si adottera il
prezziario delle opere edili e impianti di Regione Veneto edizione 2014, applicando uno sconto pari al 10%
(diconsi dieci per cento).

| nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

Tali disposizioni saranno impartite mediante semplice comunicazione scritta od ordine di servizio del D.L.,
a cui 'appaltatore dovra dare seguito, fatta salva I'immediata esposizione di osservazioni o di riserve; la
loro definizione amministrativa sara effettuata con perizia di assestamento, accompagnata dal relativo atto
di sottomissione, quest’ultimo solamente in presenza di nuovi prezzi concordati, e dai necessari atti
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Vil

autorizzativi ed integrativi del contratto.

CONTABILIZZAZIONE DEILAVORI

Art. 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1.

La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo & effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo
le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo
allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del
corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro
a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potra essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando al’importo netto di aggiudicazione le
percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5.
Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale, in quanto I'appaltatore era tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per 'esecuzione completa dei
lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Ai fini
contabili, in particolare, si procedera ai sensi dellart. 14 del D.M. 49/2018, per ciascuna tipologia di
lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori,
mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovra
stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le
percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinera la percentuale complessiva dello
Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.

In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Art. 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date
nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente
specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di
contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i piu specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco
prezzi, prevarranno questi ultimi.

Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione
dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere
criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e
neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50. Nel caso opposto I'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si
rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.

Art. 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura

1.

Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i
principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella
a misura.

Art. 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo l'art. 14 del D.M. 49/2018, con delle liste
per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le
somministrazioni correttamente eseguite dall’esecutore stesso.
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2.

| prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

- Per la manodopera, fornitura di materiali a pié d’opera, noli e trasporti saranno applicate le
relative tariffe previste nel preziario di riferimento.

Ai prezzi come sopra determinati si applichera:

- ai costi della fornitura di materiali a pie dopera la percentuale di ribasso d’asta offerta
dall’esecutore in sede di gara sull’intero importo del prezzo unitario;

- ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in
sede di gara sara applicata limitatamente alla quota relativa all'utile d'Impresa ed alle spese
generali (cosi come quantificati dal tariffario di riferimento).

Per le prestazioni di manodopera e per le forniture in economia, I'appaltatore dovra compilare note
giornaliere recanti i seguenti elementi:

- nome, cognome e qualifica degli operai impiegati (nel caso di coppia o di squadra non sara
ammesso, di norma, I'impiego di soli operai specializzati o qualificati; in mancanza di deroghe
espressamente autorizzate dal DL, saranno riconosciute solamente le coppie specializzato o
qualificato + manovale qualificato e le terne specializzato + qualificato + manovale qualificato);

- numero di ore lavorate per ciascun operaio, con descrizione esauriente del lavoro svolto;

- elenco dei materiali installati con i prezzi ad essi attribuibili (secondo i listini ufficiali di cui sopra).
Essendo la presenza in cantiere del DL non continuativa, le note giornaliere dovranno essere
sottoposte al visto del Servizio Tecnico dell’appaltante e trasmesse al DL, anche a mezzo fax, entro
3 giorni a quello di esecuzione delle economie, allo scopo di consentire i necessari controlli.

In caso di inottemperanza a quanto sopra, da parte dell’appaltatore, e nell'impossibilita di verificarne la
congruita con qualsiasi altro mezzo, le note non saranno riconosciute 0 comunque saranno soggette a
liquidazione ad insindacabile giudizio e secondo stima del DL.

Il mancato rispetto delle suddette procedure porra la Direzione Lavori nella condizione di rifiutare il
riconoscimento e la liquidazione di tali opere; non verranno pertanto accettate note, liste o riepiloghi di
lavori che a giudizio dell'impresa siano da liquidare in economia se presentati tardivamente e/o senza la
preventiva autorizzazione alla loro esecuzione.

Art. 48 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

1.

Ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/2018 la tenuta dei libretti di misura € affidata al Direttore Lavori o da
questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilita deve
essere comunicato per iscritto allesecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul
giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34,
commi 3 e 4.

Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato
dall’'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso
dal rappresentante (di cui allart. 9) o del direttore di cantiere (di cui allart. 10), deve essere
appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.

L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

Il Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non eseguite regola d’arte.

Dagli importi dovuti allesecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per
demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o
difformita esecutive poste in essere dall’esecutore.

Art. 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1.

Non possono essere inseriti in contabilita i materiali e i manufatti a pié d’opera prima della loro posa in
opera. Si puo inserire solo I'opera completa.

IX. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Art. 50 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria

31



Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante ['istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli
Ispettori di Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva
disponibilitd ed utilizzo dellimpresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui € carente,
appartenenti allimpresa ausiliaria.

In particolare l'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per l'intera durata dell’appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, atirezzature e quantaltro, in disponibilita
dellimpresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui
al precedente art. 18.

L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da
parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilitd da parte dellimpresa avvalente di
tutte le risorse dellimpresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi
dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Art. 51 - Subappalto e cottimo

1.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio
l'appalto che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla
medesima norma.

L’appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dellimporto
dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della Stazione Appaltante purché:

- laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all'atto dell'offerta I'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
0 parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

- l'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono sub-
appaltabili le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:

N. CATEGORIA DESCRIZIONE % MAX

1 OG1 Edifici civili e industriali 40,00 %

2 0S30 Impianto elettrici, telefonici ecc. 40,00 %

3 0S28 Impianti termici e di condizionamento 40,00 %

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del [sub] contratto da
affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a
quanto specificato al successivo art. 55. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto
alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 52 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1.

Qualora I'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei limiti del 30% del contratto o
delle quote minori specificate nel precedente art. 51), autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve
inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica
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del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
CONsorzio.

2. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per lautorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge I'autorizzazione non
pud essere dinegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105
D.Lgs. n. 50/2016 ).

Art. 53 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi
in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto
dell’appalto, arresto da sei mesiad un anno).

3. |l Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita e di eseguibilitd del subappalto.

4. L’esecutore é tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a
verificare I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenticasi:

- quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

- incaso inadempimento da parte dell'appaltatore;

- surichiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;
Art. 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni
correlate allappalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto
o cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 4 (e dellart. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50),
sono soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma e fatto obbligo allesecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, I'importo del contratto
e loggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno
cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per
la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.

Art. 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
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1.

| nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di
sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di
esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di
salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

Non si potra procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati
e coordinati alla compresenza di piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione deilavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

X. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1.

L’esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96
e all'allegato XllI dello stesso decreto.

Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;

- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione al’amianto durante il lavoro”;

- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

L’esecutore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno
essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita
competenti.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza
ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

L'esecutore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

| piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

Art. 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1.

L’esecutore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del
contraente (gara).

L’esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
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lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono tacitamente accolte.

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre
giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

Art. 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1.

L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di
Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo
26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo
28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100,
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1.

Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore € tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di
cui allallegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei
Lavori prima della "consegna lavori".

Art. 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dellesecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave
inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n.
50). Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi
violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dallavvenuta ricezione (art. 101 c.
3 D.Lgs. n.81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
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le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dellinizio dei
lavori:

- il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'esecutore ha
facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare
al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comunque facolta di
tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per
I'Esecuzione, tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di
Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzione
prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso.
Il contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle
diverse sedilavorative.

| piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti
minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

XI. DISCIPLINADELLA REGOLARITACONTRIBUTIVA, ASSICURATIVAE PREVIDENZIALE

Art. 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate

1.

4.

L’esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con
esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di
appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’'art. 80, comma
4, lettera i) D.Lgs. n. 50/2016;

b) perI'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL;

e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale.

IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni
dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per I'ipotesi di cui al punto a)
anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione
Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui alle
precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale € in ogni caso
necessaria I'acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

L’inosservanza da parte dellesecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce  un grave inadempimento contrattuale dellEsecutore; pertanto qualora emergessero
irregolarita ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi
sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla
regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante di
sospendere i pagamenti, come gia specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza
fidejussoria o sulle altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

- posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dellesecutore riferita al
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momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca
dell’aggiudicazione;

- situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso
dell’'esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

- posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al
momento dell'autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-
appalto;

- situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel
corso dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

Art. 63 - Sede contributiva

1.
5.

L’esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, 0 ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione
del contratto.

In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa
Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi
vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

Xll. OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE
Art. 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato
generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori
e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico
dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato,
gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in
conto dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun
compenso all’esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l'importo di appalto
subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

64.01 Obblighi generali dell’appaltatore

1.

L'esecutore ¢ tenuto:

- ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio
nel luogo nel quale ha sede l'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici del
settore tecnico dellAULSS4, cosi come indicato all’art. 9 del presente capitolato. Ciod per lintera
durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

- a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui allart. 9, la
propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante lorario di
svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente e
continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque
essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

- ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o
direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere
eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si
presenti;

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

- a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori
o dal Direttore Operativo.
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2. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, I'aggiudicatario deve rimborsare
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni
dall'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del
contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale obbligo nel
termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, I'importo delle spese di pubblicazione del
bando maggiorate del 10% dellimporto stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante
potra escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente allimporto delle spese da rimborsare
incremente del 10%.

64.02 Obblighi specifici sulle lavorazioni
1. Laditta appaltatrice dovra:

a) eseguire I'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero, 0 non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare
rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 106, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

c) curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali,
manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di
qualsiasi risorsa che compete all’'organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere,
con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti
periodici;

e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i
sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta
individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete
ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc...... ) nei termini piu dettagliati di quanto
non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all'individuazione preventiva della
consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;

f) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il
regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM,
gas, acquedotto, fognature, ecc..... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per
spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi,
nonché fornire I'assistenza necessaria;

g) osservare scrupolosamente le prescrizioni techiche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle
modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;

h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento
del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Lavori;

i) Prima di dare inizio ai lavori e entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, limpresa dovra aver
predisposto tutte le verifiche dei progetti esecutivi consegnati e consegnare alla Direzione Lavori,
per approvazione i costruttivi di cantiere sia per le opere strutturali, che per le opere edili, sia per gli
impianti;

j) provvedere, prima dellinizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione
Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore
dovra altresi tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del
personale in subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di
documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara
consentito I'ingresso e se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire
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k)

p)

q)

r

'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di
controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;

la comunicazione — dalla data di consegna dei lavori — e per I'intera durata degli stessi di uno o piu
nominativi di tecnici reperibili dal termine dell’'orario di lavoro in cantiere (h 16:00) al mattino
successivo (h 8:00) e nei giorni festivi e di sabato. Il reperibile deve presentarsi in cantiere entro 30
minuti dalla chiamata. La mancata comunicazione di un reperibile, o il mancato intervento in caso di
necessita, comportera all’appaltatore il ristoro dei danni causati agli ambienti circostanti, nonché il
ristoro dei danni derivanti dall’eventuale interruzione dell’attivita sanitaria;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati
con la costruzione dell'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere
provvisionali;

realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo,
per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di
tutto cio che interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte
di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione
con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita
risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od
indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di
ogni genere ed il pagamento di indennitd a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche
modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori
in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.),
I'esecutore € tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico
abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio delle
lavorazioni potenzialmente lesive;

eseguire, presso lIstituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali € manufatti impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice
0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo
diverse disposizioni del Direttore dei Lavori I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per
conto della Stazione Appaltante e conservato;

esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove e le analisi dei materiali
impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere ordinate in qualsiasi tempo dalla
Direzione Lavori in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi. Potra essere
ordinato il deposito presso l'ufficio della Direzione Lavori di campioni dei materiali e forniture muniti
di suggelli a firma del Direttore Lavori e dell'Appaltatore e conservati nei modi piu atti a garantirne
l'autenticita; Si ricorda per quanto riguarda i materiali impiegati per gli impianti che dovranno essere
conformi a quanto richiesto dalle norme CEI ed alle normative vigenti in materia di prevenzione e
sicurezza degli impianti mentre per i materiali impiegati per le opere edili dovranno essere conformi
alle norme UNI ed alle prescrizioni CE; La fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le
lavorazioni previsti nel progetto entro 20 gg dalla richiesta del Direttore dei Lavori e comunque
prima dell’emissione di qualsiasi ordinativo di materiale: la mancata applicazione di tale regola,
pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente gia forniti in
cantiere o posati in opera. In particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da
esaminare dovra essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori;

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni
eseguite in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto
di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l'esecutore non intendesse ottemperare alle
disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a
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s)

t)

y)

z)

mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile
e/o giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla
salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali,
approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non
devono essere abbattute o rimosse;

mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare
Esecuzione la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

la massima cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso,
coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;

lo stoccaggio sicuro e la corretta evacuazione dei detriti e delle macerie;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della
Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto allesecutore le assistenze
alla posa in opera. | danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali
e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a
qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto,
e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti
(ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la
Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali,
come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra pretendere compensi di sorta, tranne
che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con
le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da
altre ditte;

aa) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con

apposita attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere
assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a
causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali
inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la
comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno diinadempienza;

bb) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

cc)

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne l'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere
motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

dd) garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di

segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, lilluminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano
necessarie per garantire l'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati
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ee)

ff)

dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, idonei computer con stampante,
collegamento internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione
del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

gg) obbligo di comunicare mensilmente alla D.L. I'importo netto dei lavori eseguiti nel mese nonché il

numero delle giornate/operaio impiegate nello stesso periodo. La segnalazione sara fatta per il
periodo dal 25 di un mese al 24 del mese successivo;

hh) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di

i

kk)

Iy

materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato
in base al solo costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario,
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della
Stazione Appaltante che saranno consegnate all’esecutore e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante.
Per la custodia dei cantieri, I'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra
sanzionata con una penale di € 300 per ogni giorno;

garantire lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie riassuntive delle lavorazioni
eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra recare in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con
riprese filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla

Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con lindicazione dei particolari
costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3
copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro
due mesi dall'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale
giornaliera di 300 €;

nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi

00)

come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’esecutore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, I'esecutore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione Lavori;

provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere
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PP)

qq)

rr)

eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo
con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e
tempestiva denuncia scritta.

Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione I'lmpresa appaltatrice dovra completamente sgomberare
il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta e provvedere, con personale
idoneo, alla pulizia completa per rendere i locali usabili, senza polvere;

Qualora I'lmpresa appaltatrice non ottemperi a quanto sopra, I'Ente appaltante provvedera d'ufficio
con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori;

L’obbligo di eseguire i lavori senza creare disservizi ai reparti che resteranno in funzione, per cui
I'’Appaltatore dovra tener conto di tale obbligo nella stesura del programma lavori, considerando
inoltre che la disattivazione degli attuali impianti e la conseguente attivazione dei nuovi, dovra
essere sempre concordata con il D.L. previa autorizzazione scritta della stazione Appaltante;

64.03 Obblighi specifici sulle maestranze

1. Prima dellinizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I'esecutore & tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:

La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed
infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

| nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile
sono iscritti. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente
ove vengono eseguiti i lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

2. Inoltre 'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato
dalla Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura
dell’esecutore, contenente l'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei
subappaltatori) con lindicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai
fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti
prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza
dell’esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza
contrattuale.

obbligo di tenere nel’lambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originale del Libro matricola potra essere
sostituito da fotocopia autenticata - conservando I'originale presso la sede aziendale - qualora cid
sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali
adempimenti sara segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo:

obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dallINAIL in cui
vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e
il fine rapporto di lavoro.

obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e
straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento,
rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da:

nome e cognome;
fotografia;

impresa di appartenenza;
numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra
essere individuato attraverso un documento di identita.

3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da
parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della

Polizia

Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati),
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l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente
indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non
regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri
incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;
'esecutore ha I'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di
riconoscimento.

Con cadenza mensile e comunqgue non oltre il 20 di ogni mese successivo, I'esecutore dovra trasmettere
alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e
controfirmata dal Legale Rappresentante delllmpresa, del “Registro delle presenze in cantiere”
(vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e
trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al
personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.

Con cadenza mensile (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all'atto di ogni SAL, I'esecutore
dovra comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire le attestazioni
positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché
dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il
numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere
dell’appalto. | suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

Affinche I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, lappaltatore dovra trasmettere allINPS medesima le
dichiarazioni riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.04 Altri Obblighi

1.

L’esecutore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché
alle occupazioni provvisorie per I'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per I'occupazione
delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di
qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per I'esecuzione dei lavori.

E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Art. 65 - Materiali di risulta o di scavo —ritrovamenti

1.

Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dellart. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su
disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal
cantiere, a cura e spese dell’esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con i
prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a
discrezione dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell’'art. 36,
comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art. 62.2
lett. u).

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto
previsto dal successivo art. 68.

Art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria
e letasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

- le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o
tecnici occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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2.

Xiil.

- le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di
cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi
all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta
maggiore di quello originariamente previsto € obbligo dell’appaltatore provvedere all'assolvimento
dell’'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore
dell’appalto risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del
Procedimento, su richiesta dell’esecutore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le
vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (.V.A.) nella misura stabilita dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Art. 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1.

4.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta
esecutive che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e
simili (cosi come specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), I'esecutore deve darne
immediata comunicazione al Direttore Lavori.

Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale
dei lavori ai sensi dellart. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla
redazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge
anche ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.

Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Art. 68 - Ritrovamenti archeologici

1.

Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o
reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore & tenuto a denunciare al
Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la
massima cura fino alla consegna dell’'oggetto o dell’area alle competenti autorita (Soprintendenza).

Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.

Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni
ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del
Codice Civile.

Art. 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1.

Sono a carico dell’'esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.

Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia
al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento.

L’esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non
ancora postiin opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.
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Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa
la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, I'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 70 - Fallimento dell’esecutore

1.

Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’'art. 107 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall’art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea (AT]I), in caso di fallimento dell'lmpresa mandataria o
di una impresa mandante trova applicazione 'art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice -
Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.

1.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero
il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui
al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Ai sensi dellart. 108, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora un nuovo contraente sostituisce
quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle
seguenti circostanze:

a) una clausola di revisione inequivocabile
- che, tuttavia, non & prevista nel presente appalto
- che, nel presente appalto la siidentifica............coooveiiiiii i

b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del presente codice;

c) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

Art. 72 - Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

72.01 Cause e procedimento di risoluzione

2. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di

appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita
e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero
titolo enunciativo e non esaustivo:
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- mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

- sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato
dall’art. 23 del presente Capitolato;

- inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalita esecutive dei lavori;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

- frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

- accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

- non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

- intutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e
dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

- in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un
grave ritardo nella conduzione dei lavori.

Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze,
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali I'i'nadempimento,
lirregolarita o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei
lavori) si procedera senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui
all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d’appalto si risolvera di diritto
ai sensidel comma 8 del medesimo art. 3.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile
Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti
giorni) nella quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la
data della visita dell’organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.108, comma 6, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verra accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e
quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.
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8. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza

dellincolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti
ubicati allinterno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito dell’esecutore.

72.02 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

1.

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile
2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore
Lavori con la comunicazione di risoluzione, (0 con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2, del Codice pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

1.

Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento
dell’'esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il curatore)
sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- affidando i lavori a norma dellart. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine,
ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base dasta nellappalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso
d’'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti), e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’esecutore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e [limporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’esecutore inadempiente;

- leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 74 - Recesso

1.

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. |l decimo
dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’'opera
parzialmente eseguita.

| materiali il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli
gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La
Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
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XIV.

Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Art. 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Dopo la conclusione effettiva dellopera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
attraverso raccomandata A.R. o Pec, anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando
i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra
essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del
verbale di consegna dei lavori.

Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale
ritardo, decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a
mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del
Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori
il Direttore Lavori ha la facolta di procedere allaccertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato allesecutore con un preavviso di
almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con
'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. II
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita
di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte
della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.

Art. 76 - Termini per il collaudo (o per 'emissione del certificato di regolare esecuzione)

1.

Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio
di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il
termine pud essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termini.

Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 0 2) e
delle relative cause, l'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2)
trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, allesecutore
ed al Responsabile Unico del Procedimento con lindicazione dei provvedimenti da assumere per la
ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al
Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui
all’articolo 82.

Art. 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

1.

Ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il
Collaudo Provvisorio (o 'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
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Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera
dovra darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi. L’esecutore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di
alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230,
commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del
Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;
C) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Della presa in consegna anticipata dellopera, a norma del comma 2 dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, dovra essere redatto a cura dellorgano di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed
in contraddittorio dall’esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e I'uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti
di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell'immobile
oggetto di anticipata consegna;

La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’'organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla
responsabilita dell’esecutore.

Qualora la Stazione appaltante non si trovasse nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non potra reclamare la consegna e sara altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Per quanto non precisato, in termini di garanzia, saranno operanti gli artt. 1667 e seguenti del Codice
Civile.

Art. 78 - Operazioni di collaudo

1.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro € effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale
(fermo restando l'obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei
termini di cui all’art. 76.

All'organo di collaudo € riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga
opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo .

Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, 'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo con i contenuti di cui
all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Se 'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il
Certificato di Collaudo si procedera a norma dell’art. 227 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 229 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini
previsti dal presente capitolato per fatto imputabile allorgano di collaudo dal 180° giorno successivo
allultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

Nell'arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore e tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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Art. 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1.

Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende
quanto prima in consegna l'opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione
e responsabilita civile verso terzi.

La presa in consegna dell’immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale
atto pud avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in
cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un
verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e I'esecutore (o loro rappresentanti).

Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dellimmobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno leffetto
surrogatorio della presa in consegna dellimmobile se contraddistinti da una comunicazione dellimpresa
(o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione,
guardiania e responsabilita civile verso terzi.

Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in
consegna dellimmobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo
provvisorio. In questo caso all’esecutore €& riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille
dellimporto di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a
compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

XV.MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

1.

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro 'esame della questione tecnica e
la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento é
comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
dell’'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale
€ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8
giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili
dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale,
con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del
Procedimento.

Art. 81 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)

1.

Considerata la natura e/o la complessita dell’opera, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento
sentito I'esecutore, potra essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre membri di
comprovata esperienza tecnica nel campo delle opere oggetto del presente appalto. L’'esecutore e
la Stazione Appaltante, previo gradimento reciproco, designano un membro ciascuno; il terzo membro,
con funzioni di Presidente, dovra essere designato dai primi due e gradito da entrambe le parti.

Il Collegio ha il compito di fornire pareri non vincolanti per le parti e raccomandazioni tecniche allo scopo
di completare I'opera nei tempi e secondo i costi contrattualmente previsti su problematiche di ordine
tecnico afferenti questioni insorte nel corso dei lavori, sottopostegli da una delle parti, che deve
inviare copia completa della relativa documentazione alla controparte.

Detti pareri e le relative raccomandazioni, espresse a maggioranza dei membri del Collegio, verranno
comunicati per iscritto alle parti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della
documentazione.

Se attivato, il Collegio ha facolta di esaminare qualsivoglia parere, istruzione, decisione, valutazione
certificato o ordine di servizio del Direttore Lavori, in relazione alla questione insorta.

In nessun caso, il ricorso di una delle parti al Collegio pud giustificare da parte dell’esecutore il fermo dei
lavori che proseguiranno secondo quanto stabilito nel contratto e nei relativi allegati.
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6. L'incarico dei membri del Collegio termina con il collaudo oppure in qualsiasi altro momento deciso di

comune accordo tra le parti.

Le condizioni per la nomina dei membri del Collegio nonché le modalita di retribuzione e i relativi
compensi e rimborsi verranno concordate dalle parti. Il compenso verra ripartito tra la Stazione Appaltante
e l'esecutore in parti uguali; il relativo onere sostenuto dal’esecutore si deve ritenere compreso e
compensato sullimporto di cui all’articolo 2 del presente contratto.

Art. 82 - Definizione delle controversie di natura economica

82.01 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comportasse variazioni rispetto al’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo,
il responsabile del procedimento acquisira immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove nominato, del collaudatore e, quando non le ritenga manifestamente infondate ai fini dell’effettivo
raggiungimento del limite di valore, sentito 'appaltatore, formulera alla Stazione appaltante, entro 90 giorni
dall’apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante,
entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, deliberera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di
accordo bonario & sottoscritto dall’appaltatore.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere reiterato
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell’approvazione del
certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo
bonario si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

82.02 Controversie

1.

XVL

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono
devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno
deferite ad arbitri, senza che tale clausola sia stata ricusata dall’appaltatore nei termini di legge (venti
giorni dalla data di conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera pertanto puntale applicazione
quanto previsto dallart. 209 del D.lgs. n. 50/2016 nonché le ulteriori disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria
in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il
ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione & fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati.

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Art. 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1.

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I'esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che
si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’ Appaltatore:

-  Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per
qguanto non abrogato);

Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i.
per la parte non abrogata;

Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per
quanto non abrogato);

Codice Civile — libro IV, titolo Ill, capo VIl "dell’'appalto”, artt. 1655-1677;

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP_;
tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l.,, le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono
essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose.
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