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Cronoprogramma dei lavori Nuova piastra  ambulatoriale multidisciplinare  Ospedale  Portogruaro
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- Ordine dei materiali

a Oragnizzazione del cantiere con predisposizione area 
logistica e area di deposito.

b Demolizioni

c Isolamenti e massetti pavimenti

d Realizzazione partizioni in cartongesso

e Realizzazione tamponamenti verticali in laterizio

f Lavori di predisposizione in copertura

g Fori su pareti

h Realizzazione nuovi canali aria

i Installazione nuove apparecchiature impianti 
termomeccanici

j Installazione nuovi quadri elettrici

k Nuovi impianti elettrici a servizio delle apparecchiature 

l Realizzazione nuovo controsoffitto

m Posa delle putrelle di sostegno macchinari in copertura

n Posa delle macchine in copertura e collegamento delle 
stesse

o Pitture interne

p Serramenti interni

q Scarichi e sistemazione esterna

r Smobilizzo cantiere

- Prove di fuzionamento e collaudo

GIORNI  NATURALI  CONSECUTIVI

Intervento in orario diurno lavorativo

CRONOPROGRAMMA     DI     LAVORO
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CRONOPROGRAMMA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE
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