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SOLARIS s.r.l. Cronoprogramma dei lavori Nuova piastra ambulatoriale multidisciplinare Ospedale Portogruaro
engineering degli impianti
Ing. Roberto Scocco

CRONOPROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

NOME ATTIVITA' CRONOPROGRAMMA DI LAVORO

n. Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
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Ordine dei materiali

Oragnizzazione del cantiere con predisposizione area
logistica e area di deposito.

Demolizioni

Isolamenti e massetti pavimenti

Realizzazione partizioni in cartongesso

Realizzazione tamponamenti verticali in laterizio

Lavori di predisposizione in copertura

Fori su pareti

Realizzazione nuovi canali aria

m=z — T

Installazione nuove apparecchiature impianti
termomeccanici

>Z0Mwn=00

Installazione nuovi quadri elettrici

Nuovi impianti elettrici a servizio delle apparecchiature

Realizzazione nuovo controsoffitto
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Posa delle putrelle di sostegno macchinari in copertura

— o< >rr

Posa delle macchine in copertura e collegamento delle
stesse

Pitture interne

Serramenti interni

Scarichi e sistemazione esterna

Smobilizzo cantiere

Prove di fuzionamento e collaudo

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119

Intervento in orario diurno lavorativo
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